

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menentukan faktor-faktor penyebab *Contract Change Order* (CCO) yang berpengaruh dan yang paling dominan terhadap kinerja waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Ruang Kerja Anggota Jambi dan Menentukan seberapa besar faktor-faktor penyebab *Contract Change Order* (CCO) yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Ruang Kerja Anggota Jambi Metode penelitian yang digunakan menggunakan sampel yang Dimana menggunakan teknik probability sampling yang Dimana menggunakan populasi sebagai sampel , Deskripsi data variable penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian guna memperoleh nilai dari setiap indikator soal Objek penelitian ini merupakan konsultan yang menjalankan proyek konstruksi pekerjaan belanja Modal pembuatan ruang kerja anggota jambi, penyebar kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti, peneliti menyebarkan kuesioner dengan cara menitipkan kuesioner kepada salah satu pihak perusahaan. Analisis dalam penelitian ini memberikan pernyataan Berdasarkan hasil penelitian Mean Rank diketahui sub variabel yang paling berpengaruh pada 6 (enam) factor penyebab terjadinya *Contract Chage Order* (CCO) dan pengaruh terjadinya kinerja waktu pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi , Sedangkan factor penyebab *Contact Chage Order* (CCO) yang paling dominan terjadi adalah faktor yang pengaruh dari pihak yang terlibat pada proyek, dengan subvariabel yaitu ketidak sesuaian jadwal kontraktor dan subkontraktor yaitu 27,27%

**Kata Kunci:** *Contract Change Order* (CCO), Proyek Gedung, Manajemen Waktu