

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Mean Rank diketahui sub variabel yang paling berpengaruh pada 6 (enam) factor penyebab terjadinya *Contract Chage Order (CCO)* dan pengaruh terjadinya kinerja waktu pelaksanaan kegiatan proyek kontruksi Pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Ruang Kerja Anggota Jambi adalah:

- a. Faktor planning dan desain, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah kesalahan dalam mendesain dengan nilai persentase yaitu 16,20%
- b. Faktor administrasi, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah merubah spesifikasi teknik pekerjaan dengan nilai persentase yaitu 23,66%
- c. Faktor material dan peralatan, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah terlambat pengrusakan peralatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan nilai persentase yaitu 22,81%
- d. Faktor tenaga kerja, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah kegagalan menyuplai tenaga kerja dengan nilai persentase yaitu 27,03%
- e. Faktor kondisi alam dan lingkungan, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah cuaca yang sangat buruk dengan nilai persentase yaitu 23,23%
- f. Faktor pengaruh dari pihak yang terlibat pada proyek, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah ketidak sesuaian jadwal kontraktor dengan subkontraktor dengan nilai persentase yaitu 27,27%

Sedangkan factor penyebab *Contact Chage Order (CCO)* yang paling dominan terjadi adalah faktor yang pengaruh dari pihak yang terlibat pada proyek, dengan subvariabel yaitu ketidak sesuaian jadwal kontraktor dan subkontraktor yaitu 27,27%

2. Dampak dari *Contact Chage Order (CCO)* itu diketahui dari 7 responden perusahaan konsultan proyek kontruksi Pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Ruang Kerja Anggota Jambi yang diteliti umumnya mengalami penambahan waktu, banyak nya penambahan waktu yang terjadi tidak tergantung dari banyaknya item pekerjaan yang mengalami *Contact Chage Order (CCO)* tetapi tergantung dari bagian mana yang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dalam pelaksanaanya.

5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini merupakan studi kasus dan hanya dilakukan pada 7 responden perusahaan konsultan proyek kontruksi Pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Ruang Kerja Anggota Jambi, maka untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat dilakukan dengan jumlah proyek yang lebih banyak dan lebih mendetail sehingga menemukan solusi penanganan-penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak konsultan dan pengembangan untuk meminimalisir penyebab dan dampak dari *Contact Chage Order (CCO)*
2. Bagi owner sebelum tahap perencanaan ditenderkan sebaiknya dilakukan studi kelayakan lebih dahulu sehingga perubahan lingkup kerja akibat tidak sesuainya dengan kondisi dilapangan dapat dihindari.