

TUGAS AKHIR

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERUBAHAN
DESAIN DAN PENGARUHNYA TERHADAP COST OVERRUN PROYEK
KONSTRUKSI DI JAMBI**



Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Program Studi S-1
Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik
Universitas Batanghari

Disusun Oleh

MUHAMMAD FIQH ANDREAWAN

1900822201008

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2024**