

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab *Contract Change Order* (CCO) yang berpengaruh dan dampak berpengaruh *Contract Change Order* (CCO) pada pelaksanaan kegiatan proyek Peningkatan KM 18 Muaro Sebapo, Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan menggunakan sampel yang dimana menggunakan Teknik probability sampling yang dimana populasi sebagai sampel, deskripsi data variabel penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian guna memperoleh nilai dari setiap indikator soal objek penelitian ini merupakan kontraktor yang menjalankan proyek konstruksi pekerjaan peningkatan jalan KM 18 Muaro Sebapo, penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti, peneliti menyebarkan kuesioner dengan cara menitipkan kuesioner kepada salah satu pihak perusahaan. Analisis dalam penelitian ini memberikan pernyataan berdasarkan hasil penelitian Mean Rank diketahui indikator faktor & dampak *Contract Change Order* (CCO), sedangkan faktor penyebab *Contract Change Order* (CCO) yang paling selalu terjadi adalah terjadinya penambahan dan pengurangan item pekerjaan dengan nilai persentase 12,27 %.

**Kata Kunci :** *Contract Change Order* (CCO), Proyek Jalan, Manajemen Proyek