

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi perkiraan biaya awal pada tahap konstruksi di wilayah kota jambi pada tahun 2021-2022 berdasarkan persepsi penyedia jasa (kontraktor pelaksana) adalah : tersedianya data dan informasi mengenai proyek, Teknik atau metode yang digunakan, kecakapan dan pengalaman estimator, dan tujuan perkiraan biaya
2. Persepsi penyedia jasa (kontraktor pelaksana) yang melaksanakan Pembangunan proyek gedung dikota jambi pada tahun 2021-2022 terhadap faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi perkiraan biaya awal pada tahap konstruksi :
 - a.faktor tersedianya data dan informasi mengenai proyek dengan nilai mean 4,00 dimana variabel yang paling mempengaruhi pada faktor tersedianya data dan informasi mengenai proyek adalah ketersediaan data ukuran dan kapasitas proyek.
 - b. faktor teknik atau metode yang digunakan dengan nilai rata-rata 3,82 dimana variabel yang paling mempengaruhi faktor teknik atau metode yang digunakan adalah menghitung detail harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan dan upah kerja.

- c. faktor kecakapan dan pengalaman estimator dengan nilai rata-rata 3,79 dimana variabel yang paling mempengaruhi adalah kecakapan dan pengalaman estimator yang menyusun perkiraan biaya.
- d. faktor tujuan perkiraan biaya dengan nilai rata-rata 3,40 dimana dimana variabel yang paling mempengaruhi adalah untuk melihat apakah perkiraan biaya dapat terpenuhi dengan biaya yang ada.

5.2 Saran

Saran yang diambil dari penelitian ini :

1. ke-4 faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi perkiraan biaya awal pada tahap konstruksi agar menjadi bahan pertimbangan untuk kontraktor proyek gedung yang ada di kota jambi untuk meningkatkan keakuratan perkiraan Biaya awal yang dibuat.
2. hasil penelitian pada tugas akhir ini bisa dikembangkan lagi dengan melihat dari berbagai faktor dari sudut pandang pendapat para kontraktor pelaksana atau konsultan.