

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dengan menggunakan metode CPM (*critical path method*) pada proyek Pembangunan Gedung Arsip dan Tempat Parkir Didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Pada metode CPM (*critical path method*) pada proyek Pembangunan Gedung Arsip dan Tempat Parkir diperoleh jalur kritis sebagai berikut : kegiatan AB, AC, AD, CA, CD, CE, CF, CG, CH, CP, CT, CU, DA, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, FA, FB, FC, HA, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, JA, JB, JC, JD, KI, LA, LC.

5.2 Saran

1. Pekerjaan dapat dilakukan percepatan selesai lebih awal dari schedule yang telah ditentukan, hal ini dapat menambah pekerjaan dan jam kerja (*over time*), tentu saja hal ini dapat berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari biaya awal yang telah ditentukan.
2. Diharapkan nantinya ada penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan biaya, dan sumber daya pada proyek sejenis yang lebih kompleks.