

# **TUGAS AKHIR**

## **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CONTRACT CHANGE ORDER (CCO) DAN PENGARUHNYATERHADAP PELAKSANAAN PROYEK Pengerasan JALAN**



Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Kurikulum Program S-1 Program Studi  
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari

Disusun Oleh:

**ARYA MAULANA ADJIE**

NIM 1600822201087

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**2023**