

**TUGAS AKHIR**

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CONTRACT CHANGE  
ORDER (CCO) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN  
PROYEK KONTRUKSI**



Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Program Studi S-1  
Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik  
Universitas Batanghari

**Disusun Oleh**

**INDRA JAYA IRAWAN**

**1800822201096**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
2023**