

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERCEPATAN WAKTU MENGGUNAKAN METODE CPM
DAN PERT PADA PROYEK PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
KANTOR BIDANG PROPAM POLDA JAMBI**



Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Kurikulum

Program S-1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Batanghari

Disusun Oleh :

M FARHAN KURNIAWAN

1900822201002

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BATANGHARI

2024