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TUGAS AKHIR 

  

 

IDENTIFIKASI PENYEBAB CONTRACT CHANGE ORDER PADA 

PEKERJAAN JALAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Pada Program Fakultas Teknik Universitas Batanghari 
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AGUS RIDWAN 

NPM :     1800822201085 
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