
ANALISA KEBUTUHAN TUKANG   

PADA PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA SISWA TYPE 1  

MAN INSAN CENDIKIA JAMBI  

Ryan Ellya Ekaputra, Annisaal Dwiretnani, ST, MT1, Ria Zulfiati, ST, MT2 

Teknik Sipil 

Universitas Batang Hari Jambi 

Email : ryanellyaekaputra@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Proyek konstruksi dapatl berjalan ldengan 

baik lapabila didukung loleh faktor pemilian sumberl daya manusia lyang baik lpula. Jika 

lsebuah pekerjaan ltanpa dukungan lsumber dayal manusia yang lbaik dalam segi lkualitas 

ldan produktivitanya makal hasil yangl diperolehpun tidak lakan maksimal ldan tidak akan 

lmemuaskan. Tidak lhanya itu lpenggunaan sumberl daya manusial yang lkurang tepat ldapat 

menimbulkanl kerugian yang lbesar. 

Langkah pertama dalam tahapan perencanaan proyek konstruksi adalah melakukan 

analisis situs. Analisis situs melibatkan penilaian kondisi fisik, lingkungan, dan peraturan yang 

berlaku di lokasi proyek. Hal ini meliputi pemeriksaan tanah, pemetaan topografi, penilaian 

risiko lingkungan, dan memeriksa peraturan zonasi dan izin yang diperlukan. Analisis situs 

membantu dalam memahami karakteristik unik lokasi proyek dan memastikan bahwa proyek 

dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Analisis ini berguna agar ketika telah 

berjalan nya konstruksi tidak terjadi kesalahan perencanaan proyek.  

Kata Kunci : Unsafe action, K3, pekerja konstruksi, kecelakaan kerja, proyek 

konstruksi, bangunan gedung.  


