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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari perhitungan metode just in time didapat optimalisasi biaya material dapat
dilakukan dengan mengetahui berapa kuantitas pemesanan material, Jumlah
optimal pengiriman dengan tingkat kapasitas minimum persediaan yang di
targetkan, dan Jumlah optimal pengiriman dengan tingkat rata-rata persediaan
yang di targetkan, dari_hasil tersebut.didapat efesiensi dalam penggunaan
material dan penghematan waktu agar pekerjaan tepat waktu sesuai dengan
time schedule. Hasil perhitungan pemakaian perhari dan safety stock dapat
menentukan reorder point (ROP) untuk material pasir didapat ROP 3,5 dam
truk, material kerikil 1 dam truk; material batu bata 12.000 buah, material besi
diameter (10) 90 btg , material besi diameter (8) 60 btg, dan material semen
50 sak. Serta persentase-penghematan setiap material yaitu 2%.

Persentase penghematan terjadi pada penggunaan material dan reduksi biaya
material pada kondisi normal dan just in time, dengan penghematan untuk
material pasir Rp. 170.000., material kerikil Rp. 270.000., material batu bata
Rp. 440.000., material besi diameter (10) Rp. 291.000., material besi diameter
(8) Rp. 45.000., dan material semen Rp. 630.500.

Saran

Manfaat yang diperoleh dari metode just in time yaitu dapat menghemat

penggunaan material serta efesiensi dalam pengunaan material dan pemesan
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material dapat dengan teratur dan tidak adanya keterlambatan material, tetapi
harus dibaringi dengan keahlian dan ketangkasan dari para pekerja, dan
suplay material yang solid.

Untuk mengurangi pemborosan material perlu di lakukan penyimpanan yang
baik pada lokasi proyek agar menjaga material terhindar dari rusak dan
hilangnya material, serta kehilangan material dapat terjadi pada saat
Pembangunan karena kurangnya kerampilan para pekerja yang dapat
menggunakan material secara berlebih.

Penerapan metode just in-time diperlukan pada pekerjaan yang penggunaan
material sejenis dan dipakai berulang-ulang pada pekerjaan dengan jumlah

yang banyak .





